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Zapytanie ofertowe

na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad zadaniem
wykonania robét budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-
Zakainym w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja
pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa
mazowieckiego” realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Zapytanie ofertowe na podstawie art.46¢c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i choréb zakaznych u ludzi ,,Do zaméwien na ustugi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w
zwigzku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na ktérym ogtoszono stan zagrozenia
epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje sie przepiséw o zamowieniach publicznych. W przypadku gdy
zamoOwienie dotyczy inwestycji, o ktorej mowa w art.95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze srodkéw publicznych, nie stosuje sie takze warunku
uzyskania opinii o celowos$ci inwestycji, o ktérej mowa w tym przepisie”.
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1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Swiadczenie ustugi polegajacej na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem wykonania robét budowlanych na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaznym w ramach realizacji projektu pn.:
,,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego” realizowany przez
Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Nadzér bedzie sprawowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, bedzie obejmowat tez,
koordynowanie czynnosci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, prowadzenie
kontroli zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektows,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej. Nadzér inwestorski obejmuje branze konstrukcyjno-budowlang, sanitarng
oraz elektryczng w zakresie wskazanym w dokumentac;ji projektowej dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

1.1. Zakres prac nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér obejmuje przebudowe i wykonczenie
pomieszczen we wskazanych lokalizacjach, dostosowujgc je do nowego ukiadu
funkcjonalnego, wraz z wymiang instalacji oraz ufozeniem nowych, wynikajacych z
potrzeb uzytkownika, a takze obowigzujacych przepiséw.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnych na wniosek.

1.2. Do podstawowych zadan zespotu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nalezy
wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego
zgodnie ustawg Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem
inwestycyjnym obejmujgce w szczegdlnosci n/w czynnosci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

3) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie
wykonywania robot budowlanych.

4) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczeristwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

5) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji
projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

6) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczagcych umoéw na roboty miedzy
zamawiajgcym, wykonawca robédt i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie
w kontaktach z czasem reakcji nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin.

7) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;
b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych;
c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;
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8) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z dokumentacjg projektowg
(zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowy), pozwoleniem na
budowe/ zgtoszeniem robdét budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej.

9) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wfasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatéw wbudowanych budowlanych i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robdt do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowa na
roboty budowlane.

11) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robét budowlanych zanikajgcych i/lub
ulegajacych zakryciu.

12) Protokotowanie narad technicznych.

13) Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych,
dodatkowych, uzupetniajacych.

14) Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci, wraz z
okresleniem kosztéw, zgodnie z umowa o roboty budowlane.

15) Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

16) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposdb okreslony w umowie na roboty budowlane.

17) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie,
badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem Ilub pozwoleniem na
budowe / zgtoszeniem robot.

18) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testow, préb,
rozruchdw oraz przegladdw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych
robot budowlanych oraz usunietych wad.

19) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych
do wykonawcy robdt, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych spordéw, roszczen
wykonawcy robét, katastrof budowlanych itp.

20) Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

21) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wykonawcy robdét pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu do realizacji w
terminie 3 dni od daty przedtozenia, po uprzednim skontrolowaniu ptynnosci finansowej
pomiedzy wykonawcg robdt a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku,
przekazanie Zamawiajgcemu informacji o zalegtych pfatnosciach ze strony wykonawcy
robét.

22) Nadzér nad wilasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robét. W
przypadku niewtasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdét ze zobowigzan,
przygotowywanie dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie
naleznych kar za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.
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23) Przeprowadzenie odbioréw czesciowych w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.
24) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotdw czesciowej ptatnosci wystawionych przez

wykonawece robdt, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

25) Powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
wykonywanych robdét budowlanych oraz okreslenie zakresu robdt niezbednych do
wykonania celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindw ich
wykonania, a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robét usuwajgcych wady.

26) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku
kontroli terenu budowy przez instytucje kontrolujgce. Koordynator prac zespotu nadzoru
inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajacego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych
wyjasnien instytucjom kontrolujacym.

27) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do odbioru
koncowego oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

28) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecen komisji odbiorowej w zakresie
usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek dajgcych sie naprawic.

29) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu, uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robét z okresleniem
utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

30) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

31) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach
okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

32) Pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy robot w zakresie postanowien wynikajgcych
z umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakornczenia robét wraz z pisemna
analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajgcego.

33) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robdt, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do
wystgpienia w sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy j3
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

34) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robdt budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej
kontynuacjg robdt rozwigzanej umowy.

35) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejeciem
placu budowy, nadzdr nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

36) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawczej na zrealizowany
zakres robdt, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

37) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robot budowlanych wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi
urzadzen wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.
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38) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badZ innego dokumentu wymaganego do prawidtowego uzytkowania

pomieszczen.

2. Kody CPV:

- 71.52.00.00-9
- 71.53.00.00-2
- 71.54.00.00-5

3. Termin realizacji:
Od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia robdét budowlanych objetych nadzorem, ich
odbioru koncowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiajgcemu
przez wykonawce robét budowlanych.
(Planowany termin zakonczenia robét budowlanych: 30 pazdziernika 2020r.)
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, w
przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawca robét budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
pozostaje na tym samym poziomie.

4. Wymagania dotyczgce Wykonawcy:
4.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ minimum:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych — 1 osoba;
b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych — 1 osoba;
c) Inspektor nadzoru roboét sanitarnych — 1 osoba;

Osoby o ktérych mowa w pkt a)-c) powinny posiada¢ uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Dopuszcza sie posiadanie uprawnied odpowiadajgcych wskazanym wyzej
uprawnieniom budowlanym, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisbw prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane). W zakresie
wykazania posiadania wymaganych uprawnien budowlanych, dopuszcza sie odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panistw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederac;ji
Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z
zastrzezeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1725).
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Na potwierdzenie dysponowania w/w osobami Wykonawca w formularzu ofertowym sktada

oswiadczenie w tym zakresie wskazujgc poszczegdlnych inspektoréw nadzoru z imienia i
nazwiska oraz podajac ich numer uprawnien budowlanych.

4.2.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
/OC/ przez caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych). Kopie obowigzujgcej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przekazywaé Zamawiajagcemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest
powstrzymac sie z realizacjg niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4.3. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji przedmiotu zamdwienia polegajacej na
wykazaniu wykonania z nalezytg starannoscig oraz prawidtowo ukoriczonego, min.
1 jednego nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w obiektach uzytecznosci publicznej o wartosci min. 200 000,00 zt.

5. Sposob przygotowania oferty:

1) Woypetnic¢ druk oferty - zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

2) Woypetnic¢ zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o braku powigzania osobowego i kapitatowego.

3) Dokumentu potwierdzajgcego ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote minimum — 200 000,00 zt,

4) Wypetniony Wykaz Ustug - zatgcznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

5) Kopia referencji, poswiadczenia potwierdzajgcego doswiadczenie wykonawcy.

6) Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia oséb petnigcych nadzér nad poszczegdlnymi
branzami, wykazanych w formularzu ofertowym.

7) Petnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Petnomocnika).

6. Opis sposobu obliczania ceny:

1) W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie kosztu, jakie
poniesie z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia oraz zysk wykonawcy i/ lub
ewentualne opusty.

2) Obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
Kodeksu cywilnego.

3) Wszelkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny by¢
liczone w zt polskich do dwdch miejsc po przecinku, stosujgc zasade okreslong w art. 106e ust.
11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug. Kwoty zaokragla sie do
petnych groszy, przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncéwki 0,5 grosza i
wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

4) Ceny okreslone przez wykonawce w formularzu nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamowienia.

5) Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjgc
obowigzujgcg stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug.

6) Wykonawca zobowigzany jest do respektowania przepisow ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za prace oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1794 ze zm.).
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7)

Rozliczenia za $wiadczong ustuge beda prowadzone w okresach rozliczeniowych /zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem ustug/, wykonawca zobowigzany jest do sktadania wraz z
fakturg / rachunkiem wykazu. Zamawiajagcy bedzie dokonywat pfatnosci czesciowych za
wykazane godziny pracy do wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia umownego,
pomniejszajgc niezmienne ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie.
Podstawg wystawienia faktury/ rachunku koricowego bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt korncowy odbioru robét.

7. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto ofert — 100 %

CB=

Cena brutto oferty z najnizsza ceng

x 100 = liczba punktéw

Cena brutto oferty badanej

Wynik zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

8. Ocena, wyjasnienie, wybdr oferty, uniewaznienie postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ocena kompletnosci ztozonych oswiadczen, dokumentéw okreslonych w rozdziale 5.
Zapytania odbedzie sie metodg kompletne / niekompletne, na podstawie o$wiadczen,
dokumentdéw ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, dotyczacych tresci ztozonej oferty, zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zgdania od wykonawcéw ztozenia pisemnych wyjasnien i lub uzupetnien.
W przypadku ztozenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajacy zaprosi
Wykonawcéw ktérzy ztozyli te oferty do ponownego ztozenia pisemnej oferty cenowej.
Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry ztozy komplet waznych oswiadczen i
dokumentdéw okreslonych w rozdziale 5. Zapytania oraz uzyska najwiekszg liczbe punktéw w
kryterium cena 100%.

Informacja o wyniku postepowania zostanie przekazana Wykonawcom oraz opublikowania w
publikatorze w ktérym zamieszczono zapytanie.

Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zamdwienia uchyla sie od podpisania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych waznych ofert bez
przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy moze przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zamadwienia,

- wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamodwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej.

9. Okres gwarancji, rekojmi: Nie dotyczy

10. Termin ptatnosci: 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru korncowego robét budowlanych.
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11. Miejsce i termin sktadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ na zatgczonym do zapytania Formularzu oferty.

2. Oferte, nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie w terminie do dnia 05.10.2020r. do godz.10:00 w
siedzibie Zamawiajgcego,/sekretariat/ lub przestaé na w/w adres (decyduje data wptywu do
Zamawiajgcego).

3. Na kopercie nalezy zamiesci¢ nastepujace oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta.

»,Oferta na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad
zadaniem wykonania robét budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale
Obserwacyjno-Zakaznym w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbednego sprzetu oraz
adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewoddztwa mazowieckiego” realizowany przez Wojewoédztwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-Z0-16/2020
Nie otwieraé¢ do dnia 05.10.2020r. do godziny 10:15

Koperta moze zawiera¢ oznaczenie Wykonawcy.

4. Oferty, ztozone po terminie, nie beda rozpatrywane. Zamawiajgcy zwrdci oferty ktére wptyng
po terminie do Wykonawcy bez otwierania.

12. Wykluczenie wykonawcéw z postepowania:
Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy sg powigzani z Zamawiajagcym osobowo
lub kapitatowo. Przez powigzanie kapitatowe lub osobowe nalezy rozumiec¢ wzajemne powigzanie
Wykonawcy z Zamawiajgcym, polegajace w szczegdlnosci na :
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlinik spétki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zie¢, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeristwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Osoby do kontaktow:
Beata Kraska — Romanowska, e-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl.

Zataczniki:
1. Formularz oferty,

2. Oswiadczenie o braku powigzania osobowego i kapitatowego,

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewoddztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



Fundusze : m Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita “lowsle. Europejski Fundusz E v

. *
Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego > x

Wykaz Ustug

Projekt umowy, P I, N tk k-, Elektronicznie podpisany przez
Projekt Protokotu odbioru awe ATKOWSKI; pawet Natkowski; Mss Ostrofeka

MSS Ostrolfe ka ?g;?c:) (2)920.09.30 11:52:32

o= w A

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



		2020-09-30T11:52:32+0200
	Paweł Natkowski; MSS Ostrołęka


		2020-09-30T11:53:06+0200
	Paweł Natkowski; MSS Ostrołęka




